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	TT
	Nội dung
 công việc
	Thời gian 
theo quy định
	Kế hoạch
 thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	1
	Công khai,niêm yết 
dự án đầu tư
	Sau khi dự án 
được duyệt
	Dự kiến ngày 03/9 
và ngày 04/9
	- UBND huyện, UBND các xã, Trung tâm PTQĐ huyện.                                                                                                                                                                                                                                      - Chủ đầu tư: Sở GTVT (phối hợp).

	2
	Cắm mốc,bàn giao
 mốc GPMB
	Sau khi dự án 
được duyệt
	Đã thực hiện cắm
 mốc, hồ sơ hoàn công bàn giao đến ngày 01/9
	- Công ty CP Tư Vấn XD bàn giao cho UBND huyện.
- UBND huyện bàn giao cho Sở GTVT và các đơn vị liên quan.

	3
	Đo đạc địa chính
thu hồi đất
	Không quy định cụ thể
	Đã thực hiện
	- Chủ đầu tư: Sở GTVT
- Đơn vị đo đạc: VP ĐKQSDĐ tỉnh.

	4
	Lập và phê duyệt
 PA tổng thể về 
BT, HT và TĐC
	Sau khi dự án
được duyệt
	Đã thực hiện
	- UBND huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.
- UBND huyện phê duyệt phương án tổng thể.                                                                                                                                                                                                               

	5
	Công khai, niêm yết 
phương án tổng thể về BT, HT và TĐC
	Sau khi phương
 án tổng thể 
được duyệt
	Dự kiến ngày 03/9 
và ngày 04/9
	- UBND huyện, UBND các xã, Trung tâm PTQĐ huyện.

	6
	Bàn giao hồ sơ đo
 đạc địa chính
	Không quy định cụ thể
	Dự kiến ngày 30/9
	- VP ĐKQSDĐ tỉnh, Sở TN & MT.
- Các hộ dân trong vùng dự án.
- Địa chính xã, Phòng TN & MT huyện.

	7
	Ban hành Quyết
 định thu hồi đất
 tổng thể
	Sau 20 ngày kể từ thông báo PA tổng thể
	Từ ngày 01/10
 đến ngày 07/10
	- Sở GTVT trình Sở TN & MT.
- Sở TN & MT tiếp trình UBND tỉnh.
- UBND tỉnh ban hành Quyết định

	8
	Ban hành, công bố
 Quyết định thu hồi
 đất chi tiết
	Tối đa 15ngày khi có QĐ thu hồi đất tổng thể
	Dự kiến đến ngày
 22/10
	- Phòng TN & MT huyện trình UBND huyện.
- UBND huyện ban hành Quyết định.
- Phòng TN & MT huyện tổ chức công bố QĐ thu hồi đất.

	9
	Kê khai, kiểm đếm
 khối lượng
 bồi thường
	Không quy định cụ thể, tùy vào khối lượng công việc
	Dự kiến bắt đầu
 kiểm kê từ ngày
 15/9 
Lập phương án bồi thường chi tiết, hoàn thành công khai phương án bồi thường chi tiết.
Giải quyết khiếu nại. Gửi đơn đến Sở GTVT ngày 01/11
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện công bố Quyết định thu hồi đất, làm việc với các hộ dân để thực hiện kê khai và kiểm đếm khối lượng bồi thường.
- Các hộ dân trong vùng dự án.

	10
	Hoàn thành phương
 án bồi thường 
chi tiết
	Tối đa 60ngày  sau khi kiểm kê bồi thường
	
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện hoàn thành phương án bồi thường chi tiết.
- Các hộ dân trong vùng dự án.
- Sở GTVT (phối hợp).

	11
	Niêm yết phương án
 bồi thường chi tiết, tiếp nhận khiếu nại của người dân
	Tối đa 20 ngày
 kể từ ngày 
niêm yết
	
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện niêm yết phương án bồi thường chi tiết, tiếp nhận đơn khiếu nại của người dân.
- Các hộ dân và chính quyền đoàn thể xã trong vùng dự án.

	12
	Giải quyết khiếu nại, hoàn chỉnh phương án bồi thường chi tiết trình thẩm định
	Không quy định cụ thể, tùy vào số lượng khiếu nại, thời gian giải quyết
	
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện giải quyết khiếu nại, hoàn chỉnh phương án bồi thường chi tiết trình thẩm định.
- Các hộ dân và chính quyền đoàn thể xã trong vùng dự án.
- Sở GTVT (phối hợp).


Thẩm định phương

 án bồi thường

	 chi tiết
	Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận PA bồi thường chi tiết
	Dự kiến 05 ngày
	- Trung tâm PTQĐ trình Phòng TN & MT  huyện thẩm định
	

	14
	Hoàn thành phương
 án bồi thường 
chi tiết theo ý kiến thẩm định
	Không quy định cụ thể, tùy vào thời gian giải quyết của Hội đồng BT
	Dự kiến 05 ngày
	- Trung tâm PTQĐ huyện bổ sung điều chỉnh hoàn thành phương án theo ý kiến hội đồng Bồi thường.

	15
	Trình duyệt phương
 án bồi thường 
chi tiết
	Tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận lại PA 
	Dự kiến 05 ngày
	- Hội đồng Bồi thường, Phòng Tài nguyên & MT huyện trình UBND huyện phê duyệt.

	16
	Phê duyệt PA bồi 
thường chi tiết
	Tối đa 15ngày kể từ ngày nhận Tờ trình của Sở TC
	
	- UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường chi tiết.

	17
	Công khai,niêm yết 
phương án bồi thường chi tiết
	Tối đa 03 ngày kể từ ngày nhận QĐ phê duyệt PA
	Dự kiến 03 ngày
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện.
- Các hộ dân và chính quyền đoàn thể xã trong vùng dự án.

	18
	Chuyển kinh phí 
chi trả bồi thường
	Sau 05ngày kể từ ngày công khai phương án
	Dự kiến 03 ngày
	- Sở GTVT chuyển kinh phí cho Trung tâm PTQĐ huyện.

	19
	Chi trả tiền 
bồi thường
	Phụ thuộc vào
 người dân
	Dự kiến 05 ngày
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện.
- Các hộ dân và chính quyền đoàn thể xã trong vùng dự án.

	20
	Bàn giao mặt bằng
	Trong thời gian 
20 ngày kể từ 
ngày hộ dân
 nhận tiền
	Dự kiến 10/12
	- Hội đồng Bồi thường, Trung tâm PTQĐ huyện bàn giao cho Sở GTVT và các nhà thầu.
- Các hộ dân và chính quyền đoàn thể xã trong vùng dự án.


